Kế hoạch triển khai tại Sơn Phú- Định Hoá

TT	HOẠT ĐỘNG	MÔ TẢ DESCRIPTION	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	GHI CHÚ
1	**NHÓM HOẠT ĐỘNG 1: CỤM BẾP CHÈ DÂN SINH CHO HỘ TIÊU THỤ**														
1.1	Chế tạo bếp VCBG	Chế tạo 35-40 bếp chè cho Sơn Phú, Định Hoá													
1.2	HIệu chỉnh lò chè VCBG mới + bếp chè VCBG tại Hà Nội	Thay bánh xe, hiệu chỉnh phễu cấp liệu													
1.3	Vận hành và hoàn thiện công nghệ chế biến chè sử dụng: (1) bếp VCBG; và lò chè mới +bếp VCBG	Đưa lò chè vào triển khai tại gia đình đầu tiên để sao chè và hoàn thiện công nghệ sao sử dụng thiết bị VCBG													
1.4	Mở rộng ứng dụng bếp VCBG ra tới các hộ tiếp theo (34-39 hộ)														Dự án sẽ cung cấp nhiên liệu khi chưa có nhiên liệu tại chỗ từ hoạt động 3
1.5	Hỗ trợ các hộ về vận hành	đảm bảo vận hành đúng để đạt hiệu quả năng lượng, chất lượng chè, sức khoẻ và an toàn người dùng. Đo kiểm tra phát thải và đánh giá hiệu suất.													
2	**NHÓM HOẠT ĐỘNG 2: hỗ trợ hộ cơ khí địa phương**														
2.1	Trang bị các máy và dụng cụ cần thiết để chế tạo các bộ phận quan trọng của lò chè	sản xuất tại HN và vận chuyển lên Thái nguyên: máy lốc, máy hàn chập, đồ gá, dưỡng kiểm													

TT	HOẠT ĐỘNG	MÔ TẢ DESCRIPTION	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	GHI CHÚ
2.2	Đào tạo các kỹ năng cần thiết về sản xuất các bộ phận lò, bếp; kỹ thuật và quy trình hoán cải lò và lắp đặt bếp VCBG; cũng như sửa chữa, thay thế các phụ tùng của thiết bị chế biến nhiên liệu														
2.3	Đánh giá nhanh và tư vấn về cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao an toàn sức khoẻ nghề nghiệp, quản lý chất lượng cho hộ cơ khí														
3	**NHÓM HOẠT ĐỘNG 3: Chế biến nhiên liệu**														
3.1	Thiết kế và chế tạo máy băm, máy sàng, nhà sấy														
3.2	Trang bị các máy băm, sàng cho đơn vị chế biến nhiên liệu đươc chọn. Hướng dẫn lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng thiết bị														
3.3	Chuyển giao thiết kế Nhà sấy và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, vận hành nhà sấy														sử dụng nhà xưởng sẵn có của công ty chế biến nhiên liệu (như máy băm dăm gỗ hoặc máy ván bóc), dự án hỗ trợ 10 triệu đồng
3.4	Thiết kế và trang bị Bao đựng nhiên liệu chuyên dụng cho bếp chè VCBG														

TT	HOẠT ĐỘNG	MÔ TẢ DESCRIPTION	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	GHI CHÚ
3.5	Đánh giá nhanh và tư vấn về cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao an toàn sức khoẻ nghề nghiệp, quản lý chất lượng cho đơn vị chế biến nhiên liệu.														
4	**HOẠT ĐỘNG 4: đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm vòng Demo 1**														